

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union du fleuve mano/ Projet d'aménagement et de bitumage de la route Lola N°200 frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # :	Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution :	Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE Guinée SA) du Ministère des Infrastructures et travaux Publics: Unité de Gestion des projets Transport BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	15/04/2025
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er Janvier 2025

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) +)	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financières par le Groupe de la Banque édition	1	Réhabilitation d'un Marché à Lola	Travaux	268 410	AOO	Préalable	21/08/2025	20/09/2025	02/11/2025		21/02/2026	Activités non démarré
	2	Réhabilitation de deux (2) écoles à Lola	Travaux	100 654	AOO	Préalable	01/09/2025	01/10/2025	13/11/2025		04/03/2026	Activités non démarré
	3	Travaux de Réhabilitation d'une gare routière (plus poste de contrôle sanitaire à et une aire de stationnement	Travaux	342 028	AOO	Préalable	14/05/2025	28/06/2025	26/07/2025		03/06/2025	Activités non démarré
	4	Réhabilitation d'un centre de santé à Lola	Travaux	41 369	AOO	Préalable	20/09/2025	20/10/2025	02/12/2025		23/03/2026	Activités non démarré

UNION DE LA GUINÉE ET DES dispositions énoncées dans l'accord de financement									
5	Construction des PCJ à la frontière C/Guinée (axe danané-Lola), y compris poste de contrôle sanitaire	Travaux	1 204 491	AOO	Préalable	11/10/2025	10/11/2025	23/12/2025	11/01/2026 Procédure de passation en cours
6	Infrastructures et équipements publics (six (6) services de santé, quatre (4) installations militaires et paramilitaires, quatre (4) forages et un puits, un bloc marché et une tribune)	Travaux	1 635 602 650 GNF	AOO	Préalable	15/08/2025	14/09/2025	27/10/2025	15/02/2026 Procédure de passation en cours
Coût Total			1 956 952						

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Packagé, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 27 juin 2025
Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

Amara DIABATE

