

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD	
Nom du Projet/Programme :	Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah- Frontière Sierra Leone	
Identification SAP Projet/Programme #:	P-ZI-DB0-160	
Numéro du Prêt/Don :	N° Prêt FAD : 2100 150 038 293 N° Don FAD : 2100 155 035 816 Don (ATIF): 5110 155 000 257	
Agence d'Exécution :	Unité de Gestion des projets BAD de l'Agence de Gestion de Route (AGEROUTE) du Ministère des Infrastructures et des travaux Publics	
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015	
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet	
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	06/02/2026	
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 06 Février 2026	

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)**	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour	1	Reconstruction Tronçon Coyah - PK 35,40 au Pont rivière Koulété (lot 1) y compris 2 ponts	Travaux	29 140 000	AOI	Préalable	04/12/2017	22/01/2018	27/11/2018	24 261 386	31/12/2022	Contrat exécuté
	2	Reconstruction Tronçon PK 35+400 au Pont rivière Koulété - Farmoréah PK75+000) (lot 2)	Travaux	23 680 000	AOI	Préalable	04/12/2017	22/01/2018	27/11/2018	24 079 255	31/10/2022	Contrat exécuté
	3	Réhabilitation des infrastructures socioéducatives (trois (3) salle de classe, clôture de de la cours et un hangar de l'école primaire de DOUMBOUYAH, point d'eau et Clôture du stade du Football de Lefouré Dakah)	Travaux	345 000	AOO	Préalable	11/07/2026	25/08/2026	08/10/2026			28/12/2026



les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement											
4	Equipements informatiques pour la Douane (Acquisition d'ordinateurs, imprimantes, équipements réseau, meubles )	Bien	364 690	AOO	Préalable	24/12/2019	24/01/2020	13/07/2022	174 106	25/06/2023	Contrat exécuté
5	Appui à la sécurité routière (Ambulance)	Bien	95 950	AOO	Préalable	01/07/2019	31/07/2019	04/11/2022	152 722	13/10/2023	Contrat exécuté
6	pèses essieux	Bien	241 119	AOO	Préalable	06/02/2023	09/03/2023	31/05/2023	198 920 Euros	31/01/2024	Contrat exécuté
7	Acquisition de 6 pèses essieux Mobiles	Bien	354 573	AOO	Préalable	20/03/2026	04/05/2026	29/06/2026		18/09/2026	Activité en cours de passation
8	Mobilier de bureau, logiciel comptable multiprojets et photocopieurs pour l'IO.E	Bien	85 070	CF	Préalable	04/12/2022	30/12/2022	16/03/2023	212 607	31/01/2024	Contrat exécuté
9	Véhicules pour l'IO.E (2 Stations Wagons et 1 Station Wagon pour le DNRN) et Acquisition d'une nouvelle Ambulance pour l'Hôpital de Coyah	Bien	359 810	AOO	Préalable	08/03/2026	07/04/2026	21/05/2026		04/08/2026	Activité en cours de passation
10	Acquisition du module complémentaire du logiciel comptable TOM2PRO	Bien	30 000	ED	Préalable	NA	03/05/2026	27/06/2026		16/09/2026	Activité en cours de passation
Coût Total			54 696 212								

- \* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- \*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP : 54 696 212
- \*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- \*+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 06 Février 2026

Coordonnateur (UGP-BAD)

