MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	**La République de Guinée**
Nom du Projet/Programme:	**Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union dufleve mano/ Projet d'aménagement et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire**
Identification SAP Projet/Programme #:	**P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162**
Numéro du Prêt/Don # :	**Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396**
Agence d'Exécution :	**Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE Guinée SA) du Ministère des Infrastructures et travaux Publics: Unité de Gestion des projets Transport BAD**
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	**27/03/2015**
Action Anticipée d'Acquisitions:	**Sans Objet**
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	**15/04/2025**
Période Couverte par ce PPM :	**18 mois, à compter du 1er Janvier 2025**

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)***	Date de publication de l'AMI	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le	1	Contôle et surveillance des travaux connexes	Service	22 459	SBQC	Préalable	29/08/2025	13/09/2025	17/02/2026		01/08/2026	Le processus de passation est en cours
	2	Audit comptable et financier du Programme exercices: 2023, 2024 et 2025 du Projet	Service	100 654	SMC	Préalable	01/04/2024	18/02/2025	13/06/2025		13/07/2026	Le processus de passation est en cours
	3	Audit Technique des travaux routiers	Service	134 205	SBQC	Préalable	09/09/2024	21/07/2025	02/09/2025		22/11/2025	Le processus de passation est en cours
	4	Sensibilisation des populations au VIH/SIDA, au virus Ebola, à la sécurité routière et à la Protection de l'environnement	Service	208 089	SBQC	Préalable	29/07/2024	22/07/2025	21/08/2025		30/10/2025	Le processus de passation est en cours

Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	5	Suivi de la mise en œuvre du PGES avec l'Agence guinéenne des Evaluations Environnementales (AGEE)	Service	10 245	ED	Préalable	NA	NA	25/10/2025		14/04/2026	Le processus de passation est en cours
	6	Recrutement d'une ONG/Firme pour la Sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitations du transport	Service	337 257	SBQC	Préalable	11/02/2025	29/08/2025	09/11/2025		12/02/2026	Le processus de passation est en cours
	7	Accompagnement social des populations de la zone du projet (ONG/Firme).	Service	100 000	SBQC	Préalable	05/02/2024	01/07/2025	13/08/2025		28/08/2026	Le processus de passation est en cours
	8	Recrutement d'u Consultant pour l'audit d'achèvement de la mise en œuvre du Plan d'Action de Réinstallation des Personnes Affectées (PAR du projet)	Service	288000000 GNF	CI	Préalable	06/08/2025	19/10/2025	13/01/2026		04/04/2026	Le processus de passation est en cours
Coût Total				**912 909**								

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 27 Juin 2025

Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

Amara DIABATE

AGENCE DE GESTION DES ROUTES
UGP-BAD
Coordonnateur
AGEROUTE-GUINEE SA