

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :		La République de Guinée Unité de Gestion des projets BAD	
Nom du Projet/Programme :		Multinational Guinée- Guinée Bissau/Projet d'aménagement de la route Boké-Quebo phase1 lot2	
Numéro du Prêt/Don :		Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (Affil) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352	
Identification SAP Projet/Programme #:		P-21-DB0-221	
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :		25-juin-19	
Action Anticipée d'Acquisitions:		Sans Objet	
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :		15-mai-25	
Période Couverte par ce PPM :		18 mois, à compter du 1er janvier 2025	

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable / Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat () **	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
	1	Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, protection de l'environnement et au respect de la charge à l'essieu	Service	150 000	SBQC	Préalable	29/07/2024	26/08/2025	08/10/2025		29/10/2026	Procédure de passation en cours
	2	Etudes de mise en place basses de données sur les accidents	Service	230 000	SBQC	Préalable	09/09/2024	13/08/2025	25/09/2025		12/08/2026	Procédure de passation en cours
	3	Etude sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes des deux pays	Service	200 000	SBQC	Préalable	05/08/2025	03/12/2025	04/01/2026		26/03/2026	Procédure de passation en cours
	4	Audit technique et de sécurité routière	Service	140 000	SBQC	Préalable	02/09/2024	11/08/2025	23/09/2025		10/08/2026	Procédure de passation en cours
	5	Audit comptable et financier du Projet	Service	150 000	SMC	Préalable	10/05/2021	16/09/2024	28/02/2025		07/11/2025	Procédure de passation en cours
	6	Suivi de la mise en œuvre du PGEs (Appui à l'AGEE)	Service	20 000	ED	Préalable	NA	NA	15/09/2025		04/01/2026	Procédure de passation en cours
	7	Services de communication et de visibilité du projet cité en objet sur les périodes de 2024-2025 et 2026	Service	320 000	SBQC	Préalable	02/09/2024	11/07/2025	12/08/2025		02/10/2026	Procédure de passation en cours
	8	Accompagnement social	Service	75 000	SBQC	Préalable	04/12/2024	24/11/2025	11/12/2025		26/12/2026	Procédure de passation en cours
	9	Audit d'achèvement du PAR	Service	16 500	SQC	Préalable	04/08/2025	02/12/2025	03/01/2026		25/03/2026	Procédure de passation en cours
	10	Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet	Service	100 000	SBQC	Préalable	18/08/2025	16/12/2025	17/01/2026		08/04/2026	Procédure de passation en cours
	11	Formation des Agents des Douanes	Service	100 000	SBQC	Préalable	13/08/2025	11/12/2025	12/01/2026		03/04/2026	Procédure de passation en cours
Coût Total				1 401 500								

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

** Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

*** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

Indiquer la monnaie du contrat



Coordonnateur des Projets BAD

Amara-DIABATE

Conakry, le 27 Juin 2025